



PHASE 3 / Pose collecteur AEP entre rue des Champs et rue des Asperges + PHASE 6 / Exécution branchements entre rue des Champs et rue des Asperges + connexions sur conduites existantes.

Du 25 mars au 27 mars 2025



PHASE 2 / Pose collecteur AEP entre rue des Asperges et rue des Pierres + PHASE 7 / Exécution branchements en rue des Asperges et rue des Pierres + connexions sur conduites existantes.

Du 20 mars au 24 mars 2025



PHASE 1 / Pose collecteur AEP entre rue des Pierres et rue de la Tour + PHASE 8 / Exécution branchements entre rue des Pierres et rue de la Tour.

Du 18 mars au 20 mars 2025



